

Finanční výbor zastupitelstva obce Řícmanice – zápis ze schůze 2/2024

Datum a místo konání: 18. září 2024 od 18:00 hod, OÚ Řícmanice
Přítomní členové FV: Roman Kubíček, Václav Moll
Hosté: Pavla Hanzlová, Libor Slabý
Nepřítomni/Omluveni: Petr Kadlečík

Program:

- 1) Seznámení se s plněním rozpočtu obce za 1-8/2024
- 2) Kontrola vyúčtování rekonstrukce koupaliště
- 3) Závěr a stanovení termínu dalšího jednání výboru

Program byl jednomyslně schválen všemi členy výboru.

Ad 1)

Finanční výbor obdržel od vedení obce *Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí* (Fin 2 – 12 M) sestavený k 31. 8. 2024.

Členové výboru se seznámili s plněním rozpočtu a konstatovali, že rozpočet je na úrovni jednotlivých paragrafů plněn, a k 31.8.2024 bylo saldo příjmů a výdajů -2 507 078,35 Kč, přičemž aktuální rozpočet po změnách na rok 2024 počítá se saldem -3 584 200 Kč, tj. aktuální stav plnění rozpočtu proporčně odpovídá schválenému rozpočtu po změnách, přičemž finanční výbor konstatuje, že v žádné kategorii nebyly výdaje vyšší, než schválený rozpočet po změnách.

Dále se finanční výbor dotázal vedení obce na předběžnou bilanci hospodaření koupaliště, k tomuto bodu místostarostka uvedla, že k datu konání výboru nejsou ještě vyúčtovány všechny výnosy a náklady, zejména ještě neproběhlo vyúčtování za vodu, avšak dle předběžných výsledků očekává hospodaření koupaliště za rok 2024 ziskové. Tuto informaci vzal výbor na vědomí.

V tomto bodě nebyly výborem shledány nedostatky.

Ad 2)

Finanční výbor obdržel k tomuto bodu od vedení obce následující dokumenty

- Výkaz Fin 2-12 M za období 1-8/2024
- Smlouvu se společností BEWAG services s.r.o. o rekonstrukci koupaliště Řícmanice ze dne 16.4.2024
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o rekonstrukci koupaliště ze dne 16.4.2024
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o rekonstrukci koupaliště ze dne 18.4.2024
- Dodatek č. 3 ke smlouvě o rekonstrukci koupaliště ze dne 3.6.2024
- Dodatek č. 4 ke smlouvě o rekonstrukci koupaliště ze dne 3.6.2024
- Přehled došlých faktur od společnosti BEWAG services s.r.o.
- Přehled odešlých plateb za období 1-8/2024 do společnosti BEWAG services s.r.o.

- Předávací protokol ze dne 18.6.2024
- Předávací protokol ze dne 24.6.2024
- Předávací protokol ze dne 24.6.2024 (předání nad rámec smlouvy o dílo)

Ve vazbě na rozpočet obce

Na úvod se finanční výbor seznámil s cenou ve smlouvě se společností BEWAG services s.r.o. a její vazbou na schválený rozpočet. K tomu finanční výbor konstatoval následující:

1. Částka v původní smlouvě ze dne 16.4.2024 činila 3 884 984 tis. Kč bez DPH (tj. 4 700 830,64)
2. Částka v původním rozpočtu obce vyčleněná na rekonstrukci koupaliště činila 3 400 000 Kč.
3. Z důvodu pokrytí částky na rekonstrukci koupaliště bylo na zasedání zastupitelstva č. 14/2024 dne 17.6.2024 přijato rozpočtové opatření o navýšení částky o 2 mil. Kč a to usnesením 136-14/2024, které bylo vyvěšeno na úřední desce 2.7.2024. Tímto usnesením byl uveden do souladu rozpočet s uzavřenou smlouvou.

Ve vazbě na zákon Zákon č. 134/2016 Sb (Zákon o zadávání veřejných zakázek, „Zákon“)

Dále se finanční výbor zabýval zadávacím řízením:

1. Dle informací, které měl finanční výbor k dispozici a kterou na dotaz výboru potvrdil i starosta obce, splňovala smlouva se společností BEWAG services s.r.o. podmínky §27 b) Zákona pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Pro veřejné zakázky malého rozsahu Zákon neukládá povinnost ji zadávat v zadávacím řízení, nicméně i tak je zadavatel, tj. obec, povinen postupovat tak, aby byly splněny další ustanovení Zákona, jmenovitě zejména dodržovat transparentnost, přiměřenost, a rovné zacházení s dodavateli. Vzhledem k hodnotě zakázky na rekonstrukci zastává finanční výbor názor, že je vhodné, i když není zákonem daná povinnost zadávacího řízení, řídit se jeho principy i u zakázek malého rozsahu.

Dodatky smlouvy a jejich zdůvodnění

Dále se finanční výbor zabýval dodatky smlouvy a k tomu uvádí následující:

1. Finanční výbor se seznámil s dodatky č. 1 až 4 smlouvy, kterými byla cena upravena (navýšena o 343 413,90 Kč bez DPH a snížena o 145 000 Kč bez DPH, tj. celkem se jednalo o navýšení o částku 198 413,90 Kč bez DPH, tj. 5,1 %). Dodatky obsahují zdůvodnění, proč došlo ke změně ceny a související rozpočty, kdy je patrné, že změny se týkají rozsahu prací (tj. neměnila se cena za jednotlivé položky). Finanční výbor se v této souvislosti dotázal místostarostky na zdůvodnění nutnosti změn, kdy obdržel odpověď, že veškeré změny byly vyvolány okolnostmi zjištěnými v průběhu rekonstrukce, se kterými původní rozpočet nepočítal, s výjimkou přípravy na instalaci chrliče a skluzavky, která byla doplněna, aby v budoucnu nebylo nutné do konstrukce koupaliště znovu zasahovat.

Autorizace předávacích protokolů, smlouvy, dodatků

Dále se finanční výbor zabýval formální stránkou předložených dokumentů:

1. Finanční výbor konstatoval, že všechny mu předložené smlouvy, předávací protokoly a dodatky byly datovány a dle informací na nich uvedených podepsány starostou obce a jedním z jednatelů společnosti BEWAG services s.r.o., tj. v souladu s informacemi o způsobu jednání uvedenými v obchodním rejstříku.

Věcná náplň smlouvy

Jelikož finanční výbor nedisponuje znaleckými zkušenostmi v oblasti výstavby bazénů a stavební chemie, konstatoval k této oblasti následující:

1. Finanční výbor neprováděl stavební dozor ani se neúčastnil jednání mezi zadavatelem a zhotovitelem a vzhledem ke svému zaměření nemohl detailně posoudit aspekty stavebně technického rázu, proto se z výše uvedených důvodů k technickému provedení a souvisejícím otázkám v tomto okamžiku nevyjadřuje. Pro posouzení stavební části jako takové by bylo nutné požádat o vyjádření externího znalce.

Platby a faktury

Dále finanční výbor porovnal výši plateb na společnost BEWAG services s.r.o. s uzavřenými smlouvami vč. dodatků a konstatoval následující:

1. Celková cena rekonstrukce dle smlouvy vč. dodatků č. 1 až 4. činila 5 130 035,83 Kč vč. DPH.
2. Dle seznamu plateb na společnost BEWAG services s.r.o. bylo této společnosti uhrazeno celkem 5 179 403,83, tj. o 49 368 Kč více. Finanční výbor požádal o vysvětlení místostarostku obce, která k tomuto rozdílu uvedla, že částka 49 368 Kč se týká objednávky nesouvisející se smlouvou o rekonstrukci a jednalo se o nákup odtokových mřížek, tj. položek související s běžným provozem koupaliště, což bylo doloženo fakturou. Po zohlednění této skutečnosti tedy finanční výbor konstatoval, že částka plateb na společnost BEWAG services s.r.o. souhlasí na uzavřené smlouvy a dodatky.

ad 3) Závěr a stanovení termínu dalšího jednání


Vzhledem k termínu voleb do obecního zastupitelstva nestanovil finančního výboru termín dalšího jednání.

Se zápisem souhlasí přítomní:

Václav Moll

Handwritten signature of Václav Moll in blue ink, written above a horizontal line.

Roman Kubíček

Handwritten signature of Roman Kubíček in blue ink, written above a horizontal line. The signature is more stylized and includes a long horizontal stroke that extends to the right.

V Řícmanicích 18. září 2024